

## INFOBRIEF WERKEN

uw kenmerk	ons kenmerk	datum	aantal pagina's
contactpersoon	<b>infobrief</b>	<b>januari 2012</b>	<b>2</b>
<b>Hans Magerman</b>	tel. <b>09/2726620</b>	fax	e-mail <b>hans.magerman@melle.be</b>

### **Melle : Wegen- en rioleringswerken K. Mercierlaan- Mellestraat en gedeelte Merelbekerstraat tussen Gontrode Heirweg en Mellestraat**

Geachte mevrouw /heer

De werken in de bovenvermelde straten komen in een cruciale fase. Om die reden nodigen wij u uit op de **infoavond die doorgaat op donderdag 12/01 om 20.00u in de raadzaal van het gemeentehuis**

In deze nieuwsbrief informeren wij u nu al graag over deze komende werken.

#### **Kardinaal Mercierlaan**

De rioleringswerken en de aanpassingen aan de nutsleidingen zijn beëindigd. Eind vorig jaar is aannemer Aclagro begonnen met de afwerking van de wegenis. Na het bouwverlof (van 23/12/2011 tot en met 08/01/2012) worden de boordstenen en weggoten gegoten en de voetpaden en opritten verder beklinderd. Wij streven ernaar om begin maart de onderlaag asfalt op de weg te realiseren. De toplaag wordt aangebracht van zodra het weer het toelaat (voor het realiseren van een toplaag dient het minimaal 13 °C te zijn).

#### **Mellestraat**

De Mellestraat is zo goed als afgewerkt. De verbinding tussen de Merelbekerstraat en Merelbekerstation (hellend gedeelte) werd opengesteld voor het verkeer.

#### **Merelbekerstraat**

1. Gedeelte Merelbekerstraat tussen de Mellestraat tot huisnummer 141 (± Hof Ter Beuken).

In februari worden de rioleringswerken verder gezet om in maart de wegenis af te werken.

2. Gedeelte Merelbekerstraat tussen huisnummer 141 en de Gontrode Heirweg

Week 4: vanaf 23 januari begint de aannemer met de opbraak van de wegenis en het plaatsen van de bemaling (dient voor het verlagen van de grondwaterspiegel). Het Tulpenhof en Hof Ter Beuken zijn dan via een steenslagverharding (dus moeilijk) bereikbaar buiten de normale werkuren van de aannemer ( van 07.30u tot 16.30u).

Week 5: door de rioleringswerken ter hoogte van kruispunt Merelbekerstraat – Tulpenhof is het Tulpenhof zelf gedurende een volledige week niet bereikbaar voor autoverkeer. Het Hof Ter Beuken is via een steenslagverharding bereikbaar.

Week 6: zowel het Tulpenhof als het Hof Ter Beuken zijn door de rioleringswerken voor het autoverkeer niet bereikbaar.

Week 7: Hof ter Beuken blijft dicht voor het autoverkeer en Tulpenhof wordt bereikbaar via een steenslagverharding .

Week 8: het Hof Ter Beuken en het Tulpenhof kunnen ontsluiten via de spoorwegbrug

#### Omleiding verkeer:

De Merelbekerstraat zal dus vanaf 23/01/2012 ter hoogte van de Gontrode Heirweg gedurende 2 maanden onderbroken zijn.

Het autoverkeer komende van de Brusselsesteenweg zal via het hellend gedeelte van de

Mellestraat Merelbekestation kunnen bereiken.

Het autoverkeer komende van de Fraterstraat kan via de Gontrode Heirweg - Platanendreef en de Vijverwegel (het bestaande eenrichtingsverkeer zal worden aangepast) naar de nieuwe spoorwegbrug van de Merelbekestraat worden omgeleid.

Het doorgaand verkeer van de Gontrode Heirweg blijft in de 2 richtingen gegarandeerd.

#### Parkeermogelijkheid:

Er kan op het gedeelte van de Merelbekestraat tussen de Vijverwegel en het Tulpenhof langs 1 zijde van de brughelling geparkeerd worden.

### Huisvuilophaling en GFT in de K.Mercierlaan- gedeelte Merelbekestraat – Tulpenhof-Hof Ter Beuken

De huisvuilophaling gaat gewoon door. Tijdens de rioleringswerken zal uw GFT container door de aannemer worden opgehaald. Hij brengt deze naar de verzamelplaats voor de ophaaldienst en brengt deze na lediging terug. Op die manier hoeft de ophaaldienst de werf niet te betreden. **Gelieve uw GFT container te voorzien van uw straat en huisnummer.** Breng de straat en uw huisnummer duidelijk en groot genoeg aan zodat uw container niet verloren geraakt.

Tijdens de werken in de Kardinaal Mercierlaan blijft de glascontainer verplaatst naar de parking in de Tuinstraat naast de kerk.

### Website en contactpersonen

Op de **wekelijkse** werfvergadering wordt een stand van zaken opgemaakt van de uitgevoerde werken en worden ook maatregelen afgesproken om hinder bij de resterende werken beperkt te houden. Dhr. Wim de Koker, Mellestraat 312 in Melle woont de werfvergaderingen als afgevaardigde van de buurtbewoners bij.

U kunt hem telefonisch en per e-mail bereiken. Zijn telefoonnummer is 09/2307244 of 09/2302402, zijn e-mailadres [wim@birkadesign.be](mailto:wim@birkadesign.be).


Tijdens de rioleringswerken kunt u met vragen in verband met leveringen aan huis, ziekenvervoer of dergelijke **tijdens** de werkuren terecht bij:

- Philippe Victor, werfleider van aannemer Aclagro, gsm 0499/932037


**De opgegeven timing is uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden en van de technische omstandigheden op de werf.**

Alvast onze oprechte dank voor uw begrip bij de uitvoering van deze werken van openbaar nut.

Met vriendelijke groeten,




Frank De Vis  
Schepen van informatie



Dany Cottenie  
schepen van openbare werken



Lena De Smaele  
Secretaris



Dirk De Maeseneer  
Burgemeester